

Téma	Obsah dne
<b>Úvodní srovnání znalostí</b>	Metody plánování (informace o projektu) Změna pracovního času projektu Kalendář projektu, Formát Ganttova diagramu
<b>Práce s úkoly</b>	Milníky, opakované úkoly, rozdělení úkolu, kalendář úkolu Hypertextový odkaz, textové pole, malování Význam nucených omezení úkolu Nastavení a změny vazeb, prodlevy a předstihy
<b>Plánování zdrojů</b>	Typy zdrojů a jejich zadávání, nepracovní čas Valorizace a změna nákladových sazeb, vícenásobná přiřazení Plánování řízené úsilím, typ úkolu
<b>Použití filtrů a řazení v projektu</b>	Filtrování projektu, filtrování informací o projektu Zobrazení úkolů pro vybraný zdroj Vytvoření uživatelského filtru, kombinování kritérií pro filtry
<b>Ladění plánu a Směrný plán</b>	Zjištění přetížených zdrojů - Automatické a ruční editace Přesčasy, změna pracovního času - Dodatečné zdroje Uložení směrného plánu, Opakování sestavení směrného plánu Vedlejší směrné plány
<b>Výstupy a sledování projektu</b>	Sestavy v MS Project, vzhled stránky Export a import dat do MS Excel, Analýza v kontingenční tabulce Aktualizace úkolů plněných a neplněných podle plánu Srovnání skutečnosti se směrným plánem
<b>Pohledy na tisk a sestavy</b>	Použití nastavení stránky, definování hlavičky a patičky Zobrazení a tisk sestav (přehled, vybraných činností, nákladů, přiřazení, pracovního zatížení)
<b>Řízení projektu Kritická cesta</b>	Zkracování projektu - kalendář, vazby, další úsilí Řízení nákladů Úplná kritická cesta, změna vztahu úkolů Přidání zdrojů pro zkrácení kritické cesty
<b>Multiprojekt</b>	Sdílené zdroje Externí předchůdci a následníci Práce s otevřeným vícenásobným projektem Použití hlavního projektu a podprojektu
<b>Opakování</b>	Praktické cvičení z probraných témat Dotazy a odpovědi